



Regione Lombardia

**CABINA REGIA ACI LECCO**

**LECCO, 5 DICEMBRE 2013 ore 11.00**

All'odg:

**1) STATO AVANZAMENTO LAVORI**

**2) VARIE ED EVENTUALI**

Sono presenti:

REGIONE LOMBARDIA – STER	Fausto Bertinotti	Presidente
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	Fabio Annoni	Segretario
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	Ennio Fumagalli	

*In videoconferenza*

REGIONE LOMBARDIA – PROGRAM. INTEGR. E FIN.	Roberto Quarantani Romeo Penzo	
--	-----------------------------------	--

*Sono presenti*

COMUNE DI LECCO	Flavio Polano	
REGIONE LOMBARDIA	Marisa Fondra	

**PUNTO 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI**

**Il dott Bertinotti informa i presenti che la Provincia ha trasmesso copia del verbale dell'Ufficio di Presidenza del CST del 21.10.2013 da dove si evince quanto segue:**

1. E' in corso la procedura di esternalizzazione del servizio CST di Lecco;
2. La procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio ha imposto di apportare alcune modifiche al testo originario dell'Accordo di Programma sottoscritto con gli Enti aderenti al CST per la sua gestione a seguito di tali modifiche, diversi enti hanno deliberato di uscire dalla gestione associata, con la conseguente riduzione delle relative entrate a titolo di compartecipazione alle spese di realizzazione del progetto stesso;
3. Le norme sul patto di stabilità non hanno permesso alla Provincia di Lecco, in qualità di capofila, di realizzare alcuna parte di progetto, con la conseguenza che a oggi nessuna delle stesse è stata appaltata;
4. Il monitoraggio della rete, così come inserito nel progetto ACI, dovrà necessariamente essere inserita nel capitolato di esternalizzazione del servizio, al fine di garantire omogeneità gestionale ed economie di scala, con conseguenti riduzione dei costi del servizio;
5. Rispetto al progetto iniziale che prevedeva il semplice *restyling* grafico dei siti internet degli enti aderenti, si rende necessario il rifacimento completo dei portali comunali a seguito di:
  - problematiche infrastrutturali, che comportano ripetute interruzioni del servizio erogato;
  - problematiche legate alla compatibilità con le ultime versioni dei browser;
  - problematiche legate alla *security*. In particolare la funzione "pagina di ricerca" è risultata essere affetta da una vulnerabilità nota col nome di *Cross Site Scripting (XSS)*, che consentirebbe a un utente malintenzionato di inserire un codice maligno all'interno del sito stesso (il sito può essere usato per effettuare *phishing*, dirottamento delle sessioni utenti e altre spiacevoli azioni);

- recenti obblighi normativi impongono la pubblicazione di nuove informazioni sui siti in materia di trasparenza ed anti corruzione;
  - eliminazione progetto intranet del Comune di Lecco, definitivamente abbandonato dall'Ente dopo un tentativo sperimentale svolto in autonomia.
6. L'area Cartella sociale verrà realizzata e sviluppata così come indicato nel progetto già approvato dalla Cabina di Regia.

Alla luce di quanto esposto, l'Ufficio di Presidenza chiede alla Cabina di Regia che:

1. il Comune di Lecco possa subentrare alla Provincia di Lecco in qualità di quale Ente Capofila del progetto;
2. il dott. Flavio Polano entri a far parte della cabina di regia in qualità di rappresentante del Comune di Lecco e quale responsabile del procedimento dell'Ente capofila;
3. il progetto venga rimodulato attraverso i seguenti interventi:
  - eliminazione del "Monitoraggio di rete";
  - rifacimento dei Siti e portali internet, che non comporterebbe pertanto un semplice restyling grafico, bensì un rifacimento completo
  - precisazione della sezione Cooperazione applicativa secondo quanto indicato dell'allegato tecnico
4. Regione Lombardia riconosca quali beneficiari oltre alla Provincia di Lecco anche il Comune di Lecco. Si precisa che **la Provincia di Lecco si è occupata della** Progettazione e del Sistema per la cooperazione applicativa (Banca dati integrata) **mentre al Comune di Lecco competerà i** Siti e portali web e la Cartella sociale.
5. Prolungamento della durata dell'Accordo di Collaborazione Interistituzionale, prevista dall'art. 9 di 2 anni, fino al **31/12/2014 con possibilità di rendicontazione entro il 30.3.2015.**

A fini organizzativi e gestionali, l'Ufficio di Presidenza propone che:

- 1) La realizzazione del Sistema per la cooperazione applicativa (Banca dati integrata) venga gestita ed appaltata dalla Provincia di Lecco, utilizzando la soluzione a catalogo del riuso della società Globo;
- 2) La realizzazione dei siti e portali web venga gestita dal Comune di Lecco, in collaborazione con la Provincia di Lecco, ed appaltata dal Comune di Lecco;
- 3) La realizzazione della cartella Sociale venga gestita dal Comune di Lecco, in collaborazione con la società Speciale Rete Salute, ed appaltata dal Comune di Lecco;

*Roberto Quarantani* chiede alla Provincia di Lecco e al Comune di Lecco di assumere un atto in cui risultino le modifiche apportate al progetto iniziale, la necessità di individuare un nuovo Capofila, i beneficiari del contributo regionale (Provincia di Lecco e Comune di Lecco). Ritiene che gli aspetti critici della questione siano i seguenti:

- 1) Struttura del CST (sottodimensionamento delle risorse)
- 2) Risorse economiche
- 3) Tempistica
- 4) Varianti tecniche
- 5) Esternalizzazione del CST

*Fabio Annoni* in merito alle questioni tecniche evidenziate:

- a) Struttura del CST: Attualmente il CST è composto da un responsabile, due tecnici a tempo determinato e da una figura amministrativa a comando parziale. La criticità maggiore riguarda la scadenza dei contratti a tempo determinato, prevista per fine anno e temporaneamente tamponata con una ulteriore proroga fino a tutto il 2014. Risulta evidente che, rispetto alle

reali esigenze del servizio, si dovrebbe procedere all'inserimento di figure aggiuntive in pianta stabile, ma ciò non è possibile a causa dei vincoli normativi che impediscono l'assunzione di altro personale. Inoltre, la mancanza di personale a tempo indeterminato non permette la possibilità di attivare corsi di aggiornamento e formazione per i citati operatori, con conseguente impoverimento della qualità del servizio erogato. Una situazione che si verifica in maniera analoga anche per quanto concerne gli investimenti. La soluzione individuata è l'esternalizzazione del servizio. Come stabilito nell'Assemblea degli Enti aderenti al CST del 19/11, nel mese di gennaio gli Enti si pronunceranno a riguardo.

- b) Risorse economiche: a seguito dell'uscita dalla gestione associata di alcuni enti, si è avuta una diminuzione dei contributi di cofinanziamento. Questa quota verrà integrata da:
- Provincia di Lecco: € 19.000,00
  - Comune di Lecco: € 9.542,00
- c) Tempistiche di realizzazione:
- per quanto riguarda la cartografia, si rimanda al crono programma allegato e all'offerta di riutilizzo applicativo della società Globo, il cui contenuto è allegato ai documenti del presente verbale. La determina di affidamento è già stata effettuata, e si è in attesa dell'approvazione della variante progettuale.
  - Per i siti internet, al fine di ridurre l'effort relativo all'import dei contenuti, verranno responsabilizzati gli enti a ripubblicare il contenuto presente sull'attuale piattaforma. E' previsto un piano di formazione per rendere autonomi gli enti a pubblicare i contenuti
  - Sulla cartella sociale il dott. Polano del Comune di Lecco comunica che, rispetto a quanto indicato dal progettista, è in grado di comprimere i tempi.
- d) Varianti tecniche: Si allega il documento tecnico di variante, in cui verrà inserito una tabella di raffronto, e l'offerta tecnica Globo per la banca dati cartografica

*Flavio Polano conferma che in merito a:*

1. CARTELLA SOCIALE non esistono particolari problemi nel attivare la CS entro giugno 2014
2. SITI INTERNET i nuovi siti possono essere attivati entro il 31.12.2014

### **Conclusioni:**

La Cabina Regia prende atto delle richieste dell'Ufficio di presidenza.

Nel merito non solleva obiezioni rispetto alle variazioni progettuali proposte.

L'accoglimento delle richieste implica per Regione Lombardia la trasmissione di atti formali da parte del Comune di Lecco e della Provincia di Lecco quindi:

- Provincia e Comune regolarizzano la documentazione già trasmessa attraverso l'assunzione di atti di Giunta esplicitando le spese già sostenute dalle due amministrazioni
- Regione Lombardia procede all'approvazione con decreto di quanto richiesto e alla contestuale liquidazione delle spese

La cabina di regia si conclude alla ore 12.15

Allegati

- a) Progetto tecnico Globo
- b) Verbale Ufficio di Presidenza CST
- c) Verbale Assemblea Enti CST