



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 615

Data : 06/07/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

AL/Im

I.D.n. 4006365 del 06.07.2009

OGGETTO : Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – anno 2007.

Codice CUP: D17H07000300004.

Presenza d'atto perizia di variante n. 2 con proroga dei termini contrattuali.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale 2009, il Bilancio pluriennale 2009-2011 unitamente al programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011 e l'elenco annuale 2009;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 30.04.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG anno 2009;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 12.01.2009, con il quale è stato conferito, all'Arch. Antonello Longoni, l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nell'Arch. Antonello Longoni, Direttore del Servizio Lavori Pubblici ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 169/LP del 27.12.2007, esecutiva, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – anno 2007" imputando la somma di € 450.000,00.= al Capitolo 22636, avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale", del Bilancio 2007, Imp. n. 07/2515, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 453562 concesso in data 21.12.2007;
- con Determinazione Dirigenziale n. 86/LP del 30.06.2008, esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo redatto in data 15.05.2008 dal tecnico formalmente incaricato Geom. Andrea Lozza, che comporta una spesa complessiva di € 450.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio 2008 RR.PP., al Capitolo 22636 avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale", Imp. n. 07/2515, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 453562 concesso in data 21.12.2007;
- con Determinazione Dirigenziale n. 101/LP del 29.07.2008, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art 90 del Regolamento approvato con DPR n. 554/1999;
- con Determinazione Dirigenziale n. 124/LP del 24.09.2008, esecutiva, l'appalto relativo ai lavori di: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – anno 2007", sono stati aggiudicati all'Impresa **T.E.S. S.p.A.** con sede in Via dell'Artigianato 19 – 31050 Vedelago (TV), Codice Fiscale e P. Iva 01971670268 (Impresa Mandataria) in ati **MASIERO GINO & FIGLI S.r.l.** con sede in Via Lario 13 – 33030 Malcontenta (VE), Codice Fiscale e P. Iva 02027320270 (Impresa Mandante), che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di € **233.564,76.=** (importo al netto del ribasso

offerto del 27,90%)=, oltre a € **16.123,63.=** per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € **249.688,39.=**, oltre I.V.A. 20%, per un importo complessivo di € **299.626,07.=**;

- con l'Impresa T.E.S. S.p.A. di Vedelago (TV) – Impresa Mandataria, in ati MASIERO GINO & FIGLI S.r.l. di Malcontenta (VE) – Impresa Mandante, è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale Rep. n. 31583 del 03.02.2009;
- con Determinazione Dirigenziale n 233/LP del 14.04.2009, esecutiva, si è preso atto della perizia di variante n. 1 comportante aumento contrattuale di € 12.406,81.= oltre Iva pari allo 4,969%, con un differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori aumentato di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi;

Considerato che con istanza presentata in data 30.06.2009, il Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Lozza, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori n. 2, allegata alla presente determinazione, composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione tecnica e Quadro Economico – tabella B-bis – Tabella A;
- 2) Quadro Comparativo di confronto;
- 3) Cronoprogramma;
- 4) Schema di atto di sottomissione;
- 5) Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 6) Elaborati grafici;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione in data 01.07.2009, ID Documento n. 4001609 del 03.07.2009, allegata alla presente determinazione, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che:

- la variante in questione non comporta aumento dell'importo netto contrattuale;
- non determina modifiche sostanziali;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica, da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto (art. 132, 3° comma, seconda periodo del D.Lgs. 163/2006);
- comporta proroga dei termini contrattuali di giorni 32 (trentadue);
- non prevede il concordamento di nuovi prezzi;
- si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo quadro economico - fermi restando il costo complessivo dell'intervento e le relative forme di finanziamento:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	
LAVORI DI : Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007	
OGGETTO	IMPORTI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a corpo	€	2.194,96
a misura	€	229.623,80
in economia	€	1.746,00
totale	€	233.564,76

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

O.S. a corpo	€	6.611,13
O.S. a misura	€	9.512,50
totale	€	16.123,63
TOTALE lavori+O.S.	€	249.688,39

c) SOMME A DISPOSIZIONE :

c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
c2) rilievo, accertamenti ed indagini		
c3) allacciamenti a pubblici servizi		
c4) imprevisti	€	109.399,30
c5) acquisizione aree ed immobili		
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		
c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		
b) Supporto al RUP per validazione		
c) Atti notarili		
d) Assicurazione progettista interno	€	450,00
e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	4.993,77
totale c7	€	5.443,77
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	13.500,00
c9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		
a) spese per pubblicità		
b) tassa appalti	€	151,00
totale c10	€	151,00
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		
totale somme a disposizione	€	128.494,07

c12) IVA ed eventuali altre imposte :

4%	€	-	€	-
10%	€	-	€	-
20%	€	359.087,69	€	71.817,54
totale I.V.A.	€		€	71.817,54
TOTALE	€		€	450.000,00

QUADRO ECONOMICO PERIZIA 1

LAVORI DI : Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007	
OGGETTO	IMPORTI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	a corpo	€ 2.194,96
	a misura	€ 241.691,70
	in economia	€ 1.746,00
	totale	€ 245.632,66

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	O.S. a corpo	€ 6.950,04
	O.S. a misura	€ 9.512,50
	totale	€ 16.462,54
	TOTALE lavori+O.S.	€ 262.095,20

c) SOMME A DISPOSIZIONE :

c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
c2) rilievo, accertamenti ed indagini		
c3) allacciamenti a pubblici servizi		
c4) imprevisti	€	96.785,72
c5) acquisizione aree ed immobili		
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		
c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		
b) Supporto al RUP per validazione		
c) Atti notarili		
d) Assicurazione progettista interno	€	450,00
e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	5.241,90
	totale c7	€ 5.691,90
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	13.500,00
c9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		
a) spese per pubblicità		
b) tassa appalti	€	151,00
	totale c10	€ 151,00
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		
	<i>totale somme a disposizione</i>	€ 116.128,62
c12) IVA ed eventuali altre imposte :		

4%	€ -	€ -
10%	€ -	€ -
20%	€ 358.880,92	€ 71.776,18
	<i>totale I.V.A.</i>	€ 71.776,18
	TOTALE	€ 450.000,00

QUADRO ECONOMICO PERIZIA 2

LAVORI DI : Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007

OGGETTO	IMPORTI
---------	---------

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a corpo	€ 2.194,96
a misura	€ 241.051,50
in economia	€ 2.386,20
totale	€ 245.632,66

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

O.S. a corpo	€ 6.950,04
O.S. a misura	€ 9.512,50
totale	€ 16.462,54

TOTALE lavori+O.S. € 262.095,20

c) SOMME A DISPOSIZIONE :

c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

c2) rilievo, accertamenti ed indagini

c3) allacciamenti a pubblici servizi

c4) imprevisti

c5) acquisizione aree ed immobili

c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)

c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)

a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza

b) Supporto al RUP per validazione

c) Atti notarili

d) Assicurazione progettista interno

e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006

totale c7 € 5.691,90

c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)

€ 13.500,00

c9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti

a) spese per pubblicità		
b) tassa appalti	€	151,00
	totale c10	€ 151,00
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		
	<i>totale somme a disposizione</i>	€ 116.128,62
c12) IVA ed eventuali altre imposte :		

4%	€ -	€ -
10%	€ -	€ -
20%	€ 358.880,92	€ 71.776,18
	<i>totale I.V.A.</i>	€ 71.776,18
	TOTALE	€ 450.000,00

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visti l'art. 45 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. Di prendere atto della perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – anno 2007”, allegata alla presente determinazione e che risulta così composta:
 - Relazione tecnica e Quadro Economico – tabella B-bis – Tabella A;
 - Quadro Comparativo di confronto;
 - Cronoprogramma;
 - Schema di atto di sottomissione;
 - Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Elaborati grafici;
3. Di dare atto che tale perizia, redatta in data 24.06.2009 dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Lozza, è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni in data 01.07.2009, con apposita relazione ID Documento n. 4001609 del 03.07.2009, allegata alla presente determinazione;
4. Di dare atto che la variante in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 132, comma 3°, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, e non comporta aumento contrattuale, con un differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori aumentato di giorni 32 (trentadue) naturali e consecutivi;
5. Di approvare il nuovo quadro economico di diversa distribuzione della spesa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA 2

LAVORI DI : Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007

OGGETTO	IMPORTI
---------	---------

a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
	a corpo	€	2.194,96
	a misura	€	241.051,50
	in economia	€	2.386,20
	totale	€	245.632,66

b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	O.S. a corpo	€	6.950,04
	O.S. a misura	€	9.512,50
	totale	€	16.462,54
	TOTALE lavori+O.S.	€	262.095,20

c) SOMME A DISPOSIZIONE :

c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		
c3)	allacciamenti a pubblici servizi		
c4)	imprevisti	€	96.785,72
c5)	acquisizione aree ed immobili		
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		
b)	Supporto al RUP per validazione		
c)	Atti notarili		
d)	Assicurazione progettista interno	€	450,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	5.241,90
	totale c7	€	5.691,90
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	13.500,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		
a)	spese per pubblicità		
b)	tassa appalti	€	151,00
	totale c10	€	151,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		

<i>totale somme a disposizione</i>	€	116.128,62
------------------------------------	---	------------

c12) IVA ed eventuali altre imposte :

4%	€	-	€	-
10%	€	-	€	-
20%	€	358.880,92	€	71.776,18
		<i>totale I.V.A.</i>	€	71.776,18
		TOTALE	€	450.000,00

6. Di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio ed al Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza;
7. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- perizia di variante;
- relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante.