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Città di Lecco
	         Città di Lecco
Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136



ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero  27 del   17.2.2011
	OGGETTO:   


	Lavori di ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia. Stralcio opere strutturali.

Codice CUP: D44E04000040001.

Approvazione perizia di variante n. 2 con proroga dei termini contrattuali e nuovo Quadro Economico di diversa distribuzione della spesa.




L'anno duemilaundici e questo giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 15 nella Sede  Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

	Virginio Brivio
	SINDACO
	P

	Vittorio Campione
	VICESINDACO
	P

	Francesca Bonacina
	ASSESSORE
	P

	Ivano Donato
	ASSESSORE
	P

	Martino Mazzoleni
	ASSESSORE
	P

	Mario Moschetti
	ASSESSORE
	P

	Francesca Rota
	ASSESSORE
	P

	Michele Tavola
	ASSESSORE
	P

	Armando Volontè
	ASSESSORE
	P


Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal   Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI  incaricato  della  redazione del  presente verbale.

          IL SINDACO
accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

rif. PROPOSTA n. 59 (I.D.n.5363818)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, sulla base degli atti d’ufficio, che:

· il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nell’Arch. Antonello Longoni, Direttore del Settore Lavori Pubblici ;

· con Determinazione Dirigenziale n. 155/LP del 02.12.2008 è stato approvato il progetto esecutivo a stralcio delle sole opere strutturali, redatto da Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. A.r.l. di Modena nel mese di novembre 2008 e visionato preventivamente dall’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore Stefano Parolari, per un importo complessivo di € 4.219.102,10.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo a stralcio, che trova copertura finanziaria nel Bilancio 2008 al Capitolo 20902 avente ad oggetto: “Interventi per ampliamento palazzo di giustizia e sistemazione esistente”, nel modo seguente:

· per € 3.435.777,48.= Imp. 08/2238, Sott. n. ______;

· per € 138.479,98.= Imp.- 03/2785 – 1 (Somma già impegnata con Determinazioni Dirigenziali n. 89 del 29.04.2005 e n. 59 del 01.03.2006 per commissione di collaudo)

· per € 24.000,00.= Imp. 03/2785 Sott. 5 (Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 23.10.2008 per validazione Rina)

· per € 324.796,41.= Imp. 03/2785 sott. 3 (Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 19.12.2006 per DL quota residua da liquidare)

· per € 88.793,38.= Imp. 04/2077 (Somma disponibile per incentivi)

· per € 52.185,07.= Imp. n. 03/2785 – Sott. 6 (Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 23.10.2008 per Politecnica stralcio)

· per € 55.224,33.= Imp. n. 04/2077 – Dett. 2 (Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 23.10.2008 per Politecnica stralcio )

e al Cap. 20513 del Bilancio 2008 avente ad oggetto “Studi, progettazioni, assistenza e consulenza” nel modo seguente:

· per € 15.000,00.= Imp. 01/2796 Sott. 26 (Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 26.02.2008 per CT Dal Cerro)

· per € 84.845,45.= Imp. n. 01/2796 Sott. 27 (Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 23.10.2008 per Politecnica stralcio)

· il Comitato Tecnico Amministrativo, operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e Liguria di Milano, nell’adunanza del 27.11.2008 ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto stralcio opere strutturali dei lavori di completamento dell’ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia di Lecco;
· con nota Prot. n. 70072 del 28.11.2008 il Comune di Lecco ha comunicato che per l’appalto dei lavori di stralcio fossero applicate le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 163/2006 come già avvenuto in occasione del primo appalto e a seguito della nota del Presidente del Tribunale in data 16.07.2004;
· con nota n. 15468 del 01.12.2008 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e Liguria di Milano ha autorizzato l’esperimento di gara informale tra operatori economici in possesso dell’abilitazione di sicurezza, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006;
· dal verbale di gara informale esperita in data 17.12.2008 n. 5436 di Rep. dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e Liguria di Milano, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 163/2006, risulta che sono state invitate n. 16 imprese con nota 15564 di Protocollo del 03.12.2008, di cui n. 2 hanno presentato offerta;
· i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente – giusto verbale di gara informale n. 5436 di Rep. del 17.12.2008 – salva approvazione ed esito positivo della verifica della documentazione prodotta in sede di gara, all’Impresa NESSI & MAJOCCHI S.p.A., con sede in Como, Via Regina Teodolinda 46/a, Codice Fiscale e P. Iva 00211190137, la quale ha offerto un ribasso del 18,81% e quindi per un importo netto di € 2.198.536,48.= oltre ad € 152.858,60.= per oneri per la sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 2.351.395,08.=;

· è pervenuto allo scrivente settore in data 19.10.2009, parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in merito al finanziamento del presente intervento con diverso utilizzo del mutuo posizione n. 4445636 00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 09.12.2003;
· con nota in data 02.12.2009 la Cassa Depositi e Prestiti autorizzava il diverso utilizzo del mutuo di cui al punto precedente;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1432/LP del 21.12.2009, esecutiva, si procedeva:

· all’approvazione di un nuovo Quadro Economico dei lavori a seguito di aggiudicazione, restando immutato il costo complessivo dell’intervento in oggetto;

· alla rideterminazione degli impegni di spesa a copertura finanziaria dell’intervento, come di seguito specificato:

· per € 55.224,33.= al Capitolo 20902, Imp. n. 04/2077 Dett. 2, finanziato con avanzo (incentivi);

· per € 52.185,07.= al Capitolo 20902, Imp. n. 08/2501 Dett. 3, finanziato con diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. Pos. n. 4445636 00 autorizzato in data 02.12.2009 (Incarico Politecnica parte);

· per € 2.586.534,59.= al Capitolo 20902, Imp. n. 08/2501 Dett. 4, finanziato con diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. Pos. n. 4445636 00 autorizzato in data 02.12.2009 (Aggiudicazione Impresa Nessi & Majocchi);

· per € 1.336.519,28.= al Capitolo 20902, Imp. n. 08/2501 Fondo, finanziato con diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. Pos. n. 4445636 00 autorizzato in data 02.12.2009 (Somme a disposizione);

· per € 188.638,83.= al Capitolo 20513, Imp. n. 03/2813 Dett. 5, finanziati con alienazioni (Incarico Politecnica parte e parte disponibile c7);
Dato altresì atto che:

· con Determinazione Dirigenziale n. 660/LP in data 14.07.2010, esecutiva, è stata approvata la perizia di variante n. 1, relativa ai: “Lavori di ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia – Stralcio opere strutturali”, redatta in data 23.06.2010 dal Direttore dei Lavori Andrea Dal Cerro, comportante un aumento contrattuale complessivo di €. 294.317,05.=, (di cui € 283.352,08.= per lavori  a misura, € 5.879,97.= per oneri per la sicurezza previsti nella stima dei lavori e € 5.085,00.= per oneri per la sicurezza specifici aggiuntivi), IVA 10% esclusa, pari al 12,52%;

· la perizia di variante sopraccitata rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 205, 3° comma per € 215.519,41.= pari al 9,17% e dall’articolo 132, 1° comma, lettera c) per € 78.797,64.= pari al 3,35% del D.Lgs. 163/2006, e comporta aumento contrattuale complessivo di €. 294.317,05.=, (di cui € 283.352,08.= per lavori  a misura, € 5.879,97.= per oneri per la sicurezza previsti nella stima dei lavori e € 5.085.= per oneri per la sicurezza specifici aggiuntivi), IVA 10% esclusa, pari al 12,52%;

Considerato che con istanza presentata in data 22.07.2010 il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Dal Cerro ha fatto pervenire al Responsabile Unico del Procedimento. Arch. Antonello Longoni, una perizia di variante dei lavori, redatta in data 19.07.2010, che risulta così composta:
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	Rev. 2 (19/07/2010)
	ELENCO ELABORATI
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	Rev.1 (19/07/2010)
	RELAZIONE TECNICA - TABELLE A E Bbis
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	Rev.1 (19/07/2010)
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	Rev.1 (19/07/2010)
	ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI

	 
	00XXCM01_1V2
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	02CARC02_0V2
	Rev.0 (23/07/2010)
	STRUTTURE PARCHEGGIO INTERRATO
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	02CAH001_1V2
	Rev.1 (14/07/2010)
	STRUTTURE PARCHEGGIO INTERRATO 
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	ARMATURA SUPERIORE SOLETTA IN C.A. A QUOTA -0.60 G

	 
	02CAS004_0V2
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	STRUTTURE PARCHEGGIO INTERRATO 

	 
	 
	 
	ARMATURA PILASTRI
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	Rev.0 (14/07/2010)
	STRUTTURE TORRE

	 
	 
	 
	CARPENTERIA E ARMATURA PILASTRI 1/4

	 
	02CAS026_0V2
	Rev.0 (14/07/2010)
	STRUTTURE TORRE

	 
	 
	 
	CARPENTERIA E ARMATURA PILASTRI 2/4

	 
	02CAS027_0V2
	Rev.0 (14/07/2010)
	STRUTTURE TORRE

	 
	 
	 
	CARPENTERIA E ARMATURA PILASTRI 3/4

	 
	02CAS036_0V2
	Rev.0 (14/07/2010)
	STRUTTURE TORRE

	 
	 
	 
	CARPENTERIE E ARMATURE SCALA PRINCIPALE IN C.A.

	 
	02CAS038_0V2
	Rev.0 (14/07/2010)
	STRUTTURE TORRE

	 
	 
	 
	ARMATURA SETTI IN C.A.

	 
	02CAS039_0V2
	Rev.0 (14/07/2010)
	STRUTTURE TORRE

	 
	 
	 
	ARMATURA VANO ASCENSORE

	 
	02CAS101_0V2
	Rev.0 (14/07/2010)
	STRUTTURE TORRE

	 
	 
	 
	ARMATURA NUOVI SETTI 1/2

	 
	02CAS102_0V2
	Rev.0 (14/07/2010)
	STRUTTURE TORRE

	 
	 
	 
	ARMATURA NUOVI SETTI 2/2
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	STATO DI FATTO – PLANIMETRIA ESTERNA SCALA 1:500



Dato atto che:

· la perizia di variante è redatta nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze dell’impresa;

· prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell’ambito dello schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

· è previsto un aumento dei termini contrattuali pari ad ulteriori 137 (centotrentasette) giorni naturali e consecutivi;

· il nuovo quadro economico che ammonta complessivamente ad €. 5.500.000,00.= è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

· è necessaria una maggiore spesa, rispetto a quella prevista nel Quadro Economico del progetto esecutivo stralcio approvato ed appaltato all’Impresa Nessi e Majocchi S.p.A. pari ad € 1.280.897,90.= reperiti nell’ambito delle disponibilità proprie del Bilancio comunale;

· la perizia di variante in questione è stata sottoposta a verifica da parte dell’organismo di controllo R.I.N.A. Check S.r.l. di Genova che ha emesso in data 22.07.2010 il proprio rapporto finale di verifica n. 16835-RC 02 con esito positivo, pervenuto a mezzo telefax in data 23.07.2010;

· il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 4843621 del 27.07.2010, ha espresso, ai sensi dell’art. 134 comma 7 del D.P.R. 554/99, un giudizio di ammissibilità ai fini dell’approvazione della perizia di variante - previa acquisizione dell’approvazione del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle opere Pubbliche della Lombardia e Liguria – allegata al presente documento istruttorio e le cui motivazioni devono intendersi integralmente richiamate;
· nel corso dell’istruttoria per l’approvazione della perizia, il Provveditorato alle opere Pubbliche della Lombardia e Liguria in data 14.10.2010 ha formulato una richiesta di chiarimenti alla quale il Direttore dei Lavori ha risposto con  nota in data 27.10.2010;

· la perizia di variante in oggetto è stata approvata dal Provveditorato alle opere Pubbliche della Lombardia e Liguria, nel corso dell’adunanza del Comitato Tecnico Amministrativo del 30.11.2010 il cui esito è stato formalmente comunicato con nota del 02.02.2011. 
Considerato che la perizia di variante per i lavori di cui all’oggetto comporta:

· un aumento dell’importo contrattuale di € 1.358.713,89.= (di cui € 1.318.571,10.= per lavori ed € 40.142,79.= per oneri di sicurezza), al netto dell’IVA 10%, pari a circa il 57,78%;
· un aumento complessivo di spesa rispetto a quella prevista nel Quadro Economico del progetto esecutivo stralcio approvato ed appaltato all’Impresa Nessi e Majocchi pari ad € 1.280.897,90 reperiti nell’ambito delle disponibilità proprie del Bilancio comunale;

· una proroga dei termini contrattuali di 137 (centotrentasette) giorni naturali e consecutivi da sommarsi agli attuali 330 giorni di contratto che decorreranno con la consegna definitiva di tutte le opere;

Dato atto che:

· ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 145/2000 l’appaltatore con la sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione ha dichiarato di non pretendere ulteriori compensi o indennizzi oltre a quanto sopra indicato;

· la perizia di variante, comportando un’ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, deve essere approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.134, comma 9, del D.P.R. n. 554/1999;

Ritenuto pertanto opportuno, visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, approvare la perizia di variante allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;


Rilevato che la spesa di € 1.280.897,90.=, troverà adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2011 RR.PP. al Capitolo 20902 avente ad oggetto: “Interventi per ampliamento Palazzo di Giustizia e sistemazione esistente”, come segue:

· per € 55.500,00.=, Imp. n. 07/2506 finanziato con monetizzazioni;

· per € 94.500,00.=, Imp. n. 07/2531, finanziato con OO.UU.;

· per € 200.000,00.=, Imp. n. 07/3105, finanziato con alienazioni;

· per € 521.172,37.=, Imp. n. 08/2475, finanziato con avanzo da P.O.;

· per € 409.725,61.=, Imp. n. 08/2476, finanziato con avanzo;


Ritenuto altresì necessario procedere all’approvazione di un nuovo Quadro Economico di diversa distribuzione della spesa a seguito di perizia di variante, come segue:

	QUADRO  ECONOMICO - Perizia 2

	LAVORI DI:
	Ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia - Stralcio opere strutturali

	OGGETTO
	IMPORTI

	
	
	
	

	a)
	Importo esecuzione delle lavorazioni
	

	
	
	a corpo
	 €                            3.409.684,16 

	
	
	a misura
	 €                               390.775,50 

	
	totale a)
	 €                            3.800.459,66 

	
	
	
	 

	b)
	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
	 

	
	
	Oneri previsti nella stima dei lavori
	 €                               106.089,76 

	
	
	Oneri specifici aggiuntivi
	 €                                 97.876,60 

	
	totale b)
	 €                               203.966,36 

	
	
	
	 

	
	Importo totale dell'appalto a) + b)
	 €                            4.004.426,02 

	
	
	
	 

	c)
	Somme a disposizione
	
	 

	c1)
	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                                              -   

	c2)
	rilievo, accertamenti ed indagini
	 €                                              -   

	c3)
	allacciamenti a pubblici servizi:
	 €                                 20.000,00 

	
	a) Aggottamento
	
	 €                                   1.797,00 

	c4)
	imprevisti e arrotondamenti
	 €                               318.725,15 

	c5)
	acquisizione aree ed immobili
	 €                                               -   

	c6)
	 accantonamento di cui all'art. 26, comma 4 della Legge 109/1994 ( 2% )
	 €                                               -   

	c7)
	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assist
	 

	
	Incarico Rina 1 - validazione
	Cap. 20513
	 €                                 20.000,00 

	
	Incarico Rina 2 - estensione
	Cap. 20513
	 €                                   6.000,00 

	
	Incarico Rina 3 - estensione
	
	 €                                 20.000,00 

	
	Incentivo
	
	 €                                 55.224,33 

	
	Politecnica 
	
	 €                               300.000,00 

	
	
	sommano
	 €                               401.224,33 

	c8)
	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 Reg.554/99 )
	 €                               165.000,00 

	c9)
	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici
	 €                                                -   

	c10)
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
	 €                                   9.127,48 

	c11)
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso2%cnpaia)
	 €                                 60.000,00 

	
	SOMMANO
	
	 €                               975.873,96 

	c12)
	IVA ed eventuali altre imposte :
	 

	
	4% su
	 €                                                       -   
	 €                                                -   

	
	10% su
	 €                                   4.323.151,17 
	 €                               432.315,12 

	
	20% su
	 €                                      436.924,48 
	 €                                 87.384,90 

	
	
	totale  Iva
	 €                               519.700,02 

	
	
	totale complessivo
	 €                            5.500.000,00 


Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 134, comma 9, del D.P.R. n. 554/1999;


Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, qui allegati come parte integrante e sostanziale;


Visto il D.Lgs. n. 163/2006;


Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;


Visto l’art. 134,  comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;


Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;


Viste le leggi vigenti in materia;

Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto illustrato in premessa;

2) di approvare la perizia di variante n. 2 e la proroga dei termini contrattuali relativa ai: “Lavori di ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia – Stralcio opere strutturali”, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che risulta composta da:
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3) di dare atto che:


- tale perizia è stata redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Dal Cerro in data 19.07.2010;


- la variante rientra nella fattispecie prevista dall’art. 132, comma 1, lett. C) e dall’art. 132, comma 3 secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e comporta un aumento dell’importo contrattuale del 57,78%, pari a € 1.358.713,89.=, oltre IVA 10 %, di cui € 1.318.571,10.= per lavori ed € 40.142,79.= per oneri di sicurezza;


- la variante comporta una proroga dei termini contrattuali di giorni 137 (centotrentasette) da sommarsi agli attuali 330 giorni di contratto che decorreranno con la consegna definitiva di tutte le opere;


- Il Responsabile Unico del Procedimento con apposita relazione in data 27.07.2010, allegata alla presente, ha ritenuto ammissibile tale variante e la proroga di giorni 137 (centotrentasette) dei termini contrattuali;

- nel corso dell’adunanza del Comitato Tecnico Amministrativo del 30.11.2010 la perizia di variante in oggetto è stata approvata dal Provveditorato alle opere Pubbliche della Lombardia e Liguria il cui esito è stato formalmente comunicato con nota del 02.02.2011;

4) di dare atto che la maggior spesa complessiva derivante dalla perizia di variante, pari a € 1.280.897,90.= troverà adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2011 RR.PP. al Capitolo 20902 avente ad oggetto: “Interventi per ampliamento Palazzo di Giustizia e sistemazione esistente”, come segue:

· per € 55.500,00.=, Imp. n. 07/2506 finanziato con monetizzazioni;

· per € 94.500,00.=, Imp. n. 07/2531, finanziato con OO.UU.;

· per € 200.000,00.=, Imp. n. 07/3105, finanziato con alienazioni;

· per € 521.172,37.=, Imp. n. 08/2475, finanziato con avanzo da P.O.;

· per 409.725,61.=, Imp. n. 08/2476, finanziato con avanzo;

5) di approvare un nuovo Quadro Economico di diversa distribuzione della spesa a seguito di perizia di variante, come segue:

	QUADRO  ECONOMICO - Perizia 2

	LAVORI DI:
	Ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia - Stralcio opere strutturali

	OGGETTO
	IMPORTI

	
	
	
	

	a)
	Importo esecuzione delle lavorazioni
	

	
	
	a corpo
	 €                            3.409.684,16 


	
	
	a misura
	 €                               390.775,50 

	
	totale a)
	 €                            3.800.459,66 

	
	
	
	 

	b)
	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
	 

	
	
	Oneri previsti nella stima dei lavori
	 €                               106.089,76 

	
	
	Oneri specifici aggiuntivi
	 €                                 97.876,60 

	
	totale b)
	 €                               203.966,36 

	
	
	
	 

	
	Importo totale dell'appalto a) + b)
	 €                            4.004.426,02 

	
	
	
	 

	c)
	Somme a disposizione
	
	 

	c1)
	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                                              -   

	c2)
	rilievo, accertamenti ed indagini
	 €                                              -   

	c3)
	allacciamenti a pubblici servizi:
	 €                                 20.000,00 

	
	a) Aggottamento
	
	 €                                   1.797,00 

	c4)
	imprevisti e arrotondamenti
	 €                               318.725,15 

	c5)
	acquisizione aree ed immobili
	 €                                               -   

	c6)
	 accantonamento di cui all'art. 26, comma 4 della Legge 109/1994 ( 2% )
	 €                                               -   

	c7)
	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assist
	 

	
	Incarico Rina 1 - validazione
	Cap. 20513
	 €                                 20.000,00 

	
	Incarico Rina 2 - estensione
	Cap. 20513
	 €                                   6.000,00 

	
	Incarico Rina 3 - estensione
	
	 €                                 20.000,00 

	
	Incentivo
	
	 €                                 55.224,33 

	
	Politecnica 
	
	 €                               300.000,00 

	
	
	sommano
	 €                               401.224,33 

	c8)
	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 Reg.554/99 )
	 €                               165.000,00 

	c9)
	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici
	 €                                                -   

	c10)
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
	 €                                   9.127,48 

	c11)
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso2%cnpaia)
	 €                                 60.000,00 

	
	SOMMANO
	
	 €                               975.873,96 

	c12)
	IVA ed eventuali altre imposte :
	 

	
	4% su
	 €                                                       -   
	 €                                                -   

	
	10% su
	 €                                   4.323.151,17 
	 €                               432.315,12 

	
	20% su
	 €                                      436.924,48 
	 €                                 87.384,90 

	
	
	totale  Iva
	 €                               519.700,02 

	
	
	totale complessivo
	 €                            5.500.000,00 


6) di demandare al Direttore del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ogni adempimento consequenziale al presente atto;
Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Allegati:

- Parere di regolarità tecnica e contabile

- Perizia di variante

- Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull’ammissibilità ed approvazione della perizia di variante
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                     IL SINDACO                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE
             f.to VIRGINIO BRIVIO                                                         f.to  PAOLO CODARRI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

     Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

     - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il     18.2.2011     vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  5.3.2011 , ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

     - è stata comunicata  ai Capigruppo Consiliari in data    18.2.2011 .

      Lì,   18.2.2011                                                                     IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                          f.to  PAOLO CODARRI

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data ________________
     Lì, ………………                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
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