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Città di Lecco
	         Città di Lecco
Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136



ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero  45  del   14.3.2011
	OGGETTO:   


	Lavori di ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia. Stralcio opere strutturali.

Codice CUP: D44E04000040001. 
Presa d’atto parere del 02.03.2011 espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria – Sede di Milano – Comitato Tecnico Amministrativo in merito alla Perizia di variante e suppletiva n. 2. Conferma deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2011


L'anno duemilaundici e questo giorno quattordici del mese di marzo alle ore 15.10 nella Sede  Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

	Virginio Brivio
	SINDACO
	P

	Vittorio Campione
	VICESINDACO
	P

	Francesca Bonacina
	ASSESSORE
	P

	Ivano Donato
	ASSESSORE
	P

	Martino Mazzoleni
	ASSESSORE
	A

	Mario Moschetti
	ASSESSORE
	P

	Francesca Rota
	ASSESSORE
	P

	Michele Tavola
	ASSESSORE
	P

	Armando Volontè
	ASSESSORE
	P


Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal   Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI  incaricato  della  redazione del  presente verbale.

          IL SINDACO
accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

rif. PROPOSTA n. 86 (I.D.n.5424577)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, sulla base degli atti d’ufficio, che:

· con istanza presentata in data 22.07.2010 il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Dal Cerro ha fatto pervenire al Responsabile Unico del Procedimento. Arch. Antonello Longoni, una perizia di variante dei lavori, redatta in data 19.07.2010;

· la perizia di variante sopraccitata rientra nella fattispecie prevista dall’132, comma 1, lett. C) e dall’art. 132, comma 3 secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e comporta un aumento dell’importo contrattuale del 57,78%, pari a € 1.358.713,89.=, oltre IVA 10 %, di cui € 1.318.571,10.= per lavori ed € 40.142,79.= per oneri di sicurezza;

· la variante comporta una proroga dei termini contrattuali di giorni 137 (centotrentasette) da sommarsi agli attuali 330 giorni di contratto che decorreranno con la consegna definitiva di tutte le opere;

· il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 4843621 del 27.07.2010, ha espresso, ai sensi dell’art. 134 comma 7 del D.P.R. 554/99, un giudizio di ammissibilità ai fini dell’approvazione della perizia di variante - previa acquisizione dell’approvazione del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle opere Pubbliche della Lombardia e Liguria – allegata al presente documento istruttorio e le cui motivazioni devono intendersi integralmente richiamate;
· nel corso dell’istruttoria per l’approvazione della perizia, il Provveditorato alle opere Pubbliche della Lombardia e Liguria in data 14.10.2010 ha formulato una richiesta di chiarimenti alla quale il Direttore dei Lavori ha risposto con  nota in data 27.10.2010;

· la perizia di variante in oggetto è stata approvata dal Provveditorato alle opere Pubbliche della Lombardia e Liguria, nel corso dell’adunanza del Comitato Tecnico Amministrativo del 30.11.2010 il cui esito è stato formalmente comunicato con nota del 02.02.2011;

· con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 17.02.2011 è stata approvata la perizia di variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Dal Cerro in data 19.07.2010;

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della Lombardia e Liguria - Sede di Milano - ha ritenuto di sottoporre nuovamente all’esame Comitato Tecnico Amministrativo la perizia di variante in oggetto in data 02.03.2011, esprimendo parere favorevole in ordine alla meritevolezza di approvazione della stessa;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nell’adunanza del 02.03.2011, dal quale si rileva che:

· la perizia in argomento si è resa indispensabile a seguito delle sopravvenienze di natura idrogeologica verificatesi in corso d’opera ed accertate a seguito di specifica campagna di indagini effettuata nel momento in cui si sono rese disponibili le aree di cantiere;

· le condizioni idrogeologiche del terreno di fondazione, ed in particolare i moti di filtrazione che lo riguardano, sono notevolmente diversi da quelli rilevati all’epoca di redazione del progetto originario, e tali da richiedere una nuova progettazione delle opere strutturali di che trattasi;

· tali moti di filtrazione non erano prevedibili prima dell’appalto con gli ordinari mezzi di indagine, dando atto che al progetto appaltato erano regolarmente allegate le indagini geognostiche che non davano evidenza dell’imponente portata dell’acqua nel sottosuolo;

· la soluzione prescelta dai progettisti/direttore dei lavori può considerarsi efficace ai fini della soluzione delle problematiche tecniche emerse, funzionale in quanto approvata dall’Amministrazione usuaria sotto tale profilo, fattibile e, considerando i costi e gli oneri di un eventuale riappalto, anche economicamente vantaggiosa;

· le varianti sono ammissibili a termini dell’art. 132, comma 1, lettere c) e d) del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/2006;

· la documentazione peritale, di indagine e di progetto sottoposta all’esame del Comitato Tecnico Amministrativo è da considerasi idonea a definire le varianti progettuali;

· la perizia suppletiva e di variante relativa al progetto dei lavori in oggetto, risulta meritevole di approvazione;

Dato atto che:

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2011, con la quale è stata approvata la perizia di variante di cui sopra, è stata adottata anche sulla base del voto favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo nel corso dell’adunanza del 30.11.2010;

· il successivo parere approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo con votazione 1/A del 02.03.2011 deve ritenersi quale elemento ulteriore a supporto della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2011, confermandone il contenuto senza alterazione alcuna;

Ritenuto pertanto opportuno confermare quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2011, richiamando altresì il voto 1/A del 02.03.2011 del Comitato Tecnico Amministrativo; 

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 134, comma 9, del D.P.R. n. 554/1999;


Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, qui allegato come parte integrante e sostanziale;


Visto il D.Lgs. n. 163/2006;


Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;


Visto l’art. 134,  comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;


Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;


Viste le leggi vigenti in materia;

Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto illustrato in premessa;

2) di prendere atto che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della Lombardia e Liguria – Sede di Milano - ha ritenuto di sottoporre nuovamente all’esame Comitato Tecnico Amministrativo la perizia di variante in oggetto in data 02.03.2011, esprimendo parere favorevole in ordine alla meritevolezza di approvazione della stessa;

3) di confermare, pertanto, quanto deliberato dalla Giunta Comunale con l’atto n. 27 in data 17.02.2011;

Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Allegato: parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle opere Pubbliche della Lombardia e Liguria in data 02.03.2011.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                     IL SINDACO                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE
             f.to VIRGINIO BRIVIO                                                           f.to PAOLO CODARRI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

     Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

     - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il  18.3.2011  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  2.4.2011 , ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

     - è stata comunicata  ai Capigruppo Consiliari in data  18.3.2011.

      Lì,   18.3.2011                                                                     IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                            f.to PAOLO CODARRI

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data ________________
     Lì, ………………                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
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