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Città di Lecco 

Città di Lecco 
Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136 

 

 
  

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Numero   447 
 

Data :  09/06/2009 
 

 
SETTORE: LAVORI PUBBLICI 
 
Servizio : AMMINISTRATIVO 
 
AL/gp 
 
 
I.D. n. 3936951  del  09.06.2009 
 
 

 

OGGETTO : “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN P. ZZA XX SETTEMBRE 

“PALAZZO DELLE IDENTITÀ CULTURALI”.  CODICE CUP: 

D42G05000150004. 

PRESA D’ATTO PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON PROROGA DEI 

TERMINI CONTRATTUALI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO 

ECONOMICO. 
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IL DIRETTORE DI SETTORE 

 
 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che “la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono 
direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza 
amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”; 
 

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico; 

 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del 
Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009); 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 2009; 
 
Premesso, sulla base degli atti d’ufficio, che: 
 

* Con provvedimento sindacale n. 8 del 12.01.2009 l’arch. Antonello Longoni è stato 
nominato Direttore del Settore Lavori Pubblici e con provvedimento sindacale n. 34 del 
12/02/2009 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

* con Determinazione Dirigenziale n. 70/LP del 06.06.2007, esecutiva, è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto dall’arch. Alfredo Castiglioni di 
Milano, in qualità di mandatario capogruppo con rappresentanza del R.T.P. costituito dal 
medesimo professionista e dall’ing. Gianangelo Bramati, ing. Ferruccio Galmozzi, ing. 
Fabio Corbani e arch. Adriano Colleoni, che comporta una spesa complessiva di � 
3.500.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel 
Bilancio 2007 al Cap. 20517 avente ad oggetto: “Edificio Piazza XX Settembre – 
Adeguamento norme di sicurezza”, come di seguito specificato: 
- �  3.345.198,00.=, imp. n. 05/2136, finanziato con prestito obbligazionario; 
- �  154.802,00.=, imp. n. 05/2094, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4482081 00; 

* con Determinazione Dirigenziale n. 105/LP del 24.08.2007, esecutiva, l’appalto dei lavori in 
oggetto è stato aggiudicato all’Impresa DE CAMPO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via 
Valgerola 7/B – 23017 Morbegno (SO), Codice Fiscale e P. IVA 00121900146 in a.t.i. 
Impresa RIGAMONTI S.p.A., con sede in Via Fiume 59 – 23012 Sondrio, Cod. Fiscale e P. 
IVA 00414570143, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 
Comunale, per l’importo di �. 2.235.504,11.= (importo al netto del ribasso offerto del 
15,345%)=, oltre a �. 106.633,40.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo 
contrattuale netto di � 2.342.137,51.=, oltre I.V.A. al 10% e al 4%, per un importo 
complessivo di � 2.567.390,78.=; 

* con l’Impresa DE CAMPO COSTRUZIONI S.r.l. di Morbegno (SO) in a.t.i. RIGAMONTI 
S.p.A. di Sondrio è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del 
Segretario Generale, Rep. n. 31524 del 16.11.2007; 

 
         Considerato che con istanza presentata in data 31.03.2009 n. prot. 16364 del 06.04.2009, il 
Direttore dei Lavori, l’arch. Alfredo Castiglioni, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori, 
allegata alla presente determinazione, composta dei seguenti elaborati di perizia:  
 



G:\OOPP\OPERE\PATRIMONIO\315 PIAZZA XX SETTEMBRE edificio\6 ESECUZIONE\VARIAZIONI\PERIZIA\2009 05 29 Det_perizia 1.doc 

1) Relazione tecnica e nuovo Quadro Economico – tabella B-bis – Tabella A;  
2) Quadro Comparativo di confronto; 
3) Cronoprogramma 
4) Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi 
5) Elaborati grafici; 
6) Aggiornamento del piano di sicurezza e Coordinamento (redatto dal C.S.E. incaricato 

geom. Carlo Dell’Oro) 
 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita 

relazione ID Documento n. 3798140 del 08.04.2009, allegata alla presente determinazione, ha 
ritenuto ammissibile tale variante e l’ha contestualmente approvata; 

 
Dato atto che: 

• La variante in questione comporta aumento dell’importo netto contrattuale di � 344.965,23.=, IVA 
esclusa, pari al 14,729 %, che trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, come 
appare specificato nel nuovo Q.E. a seguito di perizia; 

• Non determina modifiche sostanziali; 
• E’ redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell’impresa; 
• Deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica, da circostanze sopravvenute e 

non prevedibili al momento della stipula del contratto; 
• Comporta proroga dei termini contrattuali di giorni 179 (centosettantanove); 
• Prevede il concordamento di n. 39 nuovi prezzi definiti nell’ambito dello schema di atto di 

sottomissione; 
• Si rende necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie per far fronte all’aumento dell’importo 

contrattuale (punti a) e b) del quadro economico) e del compenso per il professionista incaricato (punto 
c7 del quadro economico), procedere all’approvazione di un nuovo quadro economico attingendo alle 
varie voci disponibili- fermi restando il costo complessivo dell’intervento e le relative forme di 
finanziamento: 

 

  
QUADRO  ECONOMICO Allacciamenti  

  
LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE  "PALAZZO  DELLE  IDENTITA'  CULTURALI" 

    IMPORTI 

  

  

 IMPUTAZIONE CON 
MUTUO/ALTRO (con 

IVA  10 %) 

 IMPUTAZIONE SUL 
CAPITOLO PER 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

(con I.V.A. 4%)  

 SOMMANO (LE DUE 
COLONNE 

PRECEDENTI)  

a) Importo esecuzione delle lavorazione 
      

    a corpo  �       113.775,78   �      76.201,49   �     189.977,27  
    a misura  �     1.972.710,23   �      70.345,41   �  2.043.055,64  
    in economia  �           2.471,20   �                 -     �        2.471,20  
  totale  �     2.088.957,21   �    146.546,90   �  2.235.504,11  

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza       
    O.S.D.   �         53.683,99   �       2.794,41   �       56.478,40  
    O.S.S. a misura  �         50.155,00   �                 -     �       50.155,00  
  totale  �       103.838,99   �       2.794,41   �     106.633,40  

  TOTALE lavori+O.S.  �     2.192.796,20   �    149.341,31   �  2.342.137,51  
          
c) SOMME A DISPOSIZIONE :         
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c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto  �                    -     �                 -     �                  -    

c2) accertamenti ed indagini diagnostiche  �         15.000,00   �                 -     �       15.000,00  
c3) allacciamenti a pubblici servizi ( IVA 20%)  �         20.000,00   �                 -     �       20.000,00  

  

allacciamenti a pubblici servizi (bollo contrattuale e 
deposito cauzionale) 

 �              145,44     �           145,44  

  

allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%) 

 �           8.000,00     �        8.000,00  
c4) imprevisti  �       263.374,34   �                 -     �     263.374,34  

  
Cottimo spostamento quadri di 
comando (IVA 20%)    �           3.000,01     �        3.000,01  

c5) acquisizione aree ed immobili  �                    -     �                 -     �                  -    
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del  

D.Lgs 163/2006 ( 2% )  �                    -     �                 -     �                  -    
c7) spese tecniche relative al rilievo, all'indagine 

storica, alla progettazione preliminare - definitiva - 
esecutiva, alle attività preliminari e di supporto, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori, alla misura e contabilità delle 
opere, al coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione 

      
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza  �       340.000,00   �                 -     �     340.000,00  
b) Supporto al RUP per validazione  �         17.210,00   �                 -     �       17.210,00  
c) Atti notarili  �                    -     �                 -     �                  -    
d) Assicurazione progettista interno  �                    -     �                 -     �                  -    
e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006  �         19.500,00   �                 -     �       19.500,00  

  totale c7  �       376.710,00   �                 -     �     376.710,00  
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed 

accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 
DPR 554/99 )  �       105.000,00   �                 -     �     105.000,00  

c9) 
eventuali spese per 
commissioni aggiudicatrici    �                    -     �                 -     �                  -    

c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche, tassa appalti       

a) spese per pubblicità  �           4.000,00   �                 -     �        4.000,00  
b) tassa appalti  �              400,00   �                 -     �           400,00  

  totale c10  �           4.400,00   �                 -     �        4.400,00  
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 
2%cnpaia) 

 �         25.000,00   �                 -     �       25.000,00  

  totale somme a disposizione  �       820.629,79   �                -     �     820.629,79  
c12) IVA ed eventuali altre imposte :       
            
  4%  �     149.341,31     �       5.973,65   �        5.973,65  
  10%  �  2.464.170,54   �       246.417,05     �     246.417,05  
  20%  �     424.210,01   �         84.842,00     �       84.842,00  

    totale I.V.A.  �       331.259,05   �       5.973,65   �     337.232,70  

    TOTALE   �     3.344.685,04   �    155.314,96   �  3.500.000,00  
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QUADRO  ECONOMICO - Perizia 1 

  
LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE  "PALAZZO  DELLE  IDENTITA'  CULTURALI" 

    IMPORTI 

  

  

 IMPUTAZIONE CON 
MUTUO/ALTRO (con 

IVA  10 %) 

 IMPUTAZIONE SUL 
CAPITOLO PER 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

(con I.V.A. 4%)  

 SOMMANO (LE DUE 
COLONNE 

PRECEDENTI)  

a) Importo esecuzione delle lavorazione 
      

    a corpo  �       140.746,34   �      74.811,33    
    a misura  �     2.281.501,96   �      69.566,94    
    in economia  �           4.648,33   �                 -      
  totale  �     2.426.896,63   �    144.378,27   �  2.579.548,95  

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza       
    O.S.D.   �         62.922,60   �       2.750,24   �       64.752,46  
    O.S.S. a misura  �         50.155,00   �                 -     �       50.155,00  
  totale  �       113.077,60   �       2.750,24   �     115.827,84  
  TOTALE lavori+O.S.  �     2.539.974,23   �    147.128,51   �  2.687.102,74  
          
c) SOMME A DISPOSIZIONE :         
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto  �                    -     �                 -     �                  -    
c2) accertamenti ed indagini diagnostiche  �                    -     �                 -     �                  -    
c3) allacciamenti a pubblici servizi ( IVA 20%)  �         14.000,00   �                 -     �       14.000,00  

  

allacciamenti a pubblici servizi (bollo contrattuale e 
deposito cauzionale) 

 �              145,44     �           145,44  

  

allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%) 

 �           8.000,00     �        8.000,00  
c4) imprevisti  �         27.416,59   �                 -     �       27.416,59  

  
Cottimo spostamento quadri di 
comando (IVA 20%)    �           3.000,01     �        3.000,01  

c5) acquisizione aree ed immobili  �                    -     �                 -     �                  -    
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del  

D.Lgs 163/2006 ( 2% )  �                    -     �                 -     �                  -    
c7) spese tecniche relative al rilievo, all'indagine storica, 

alla progettazione preliminare - definitiva - esecutiva, 
alle attività preliminari e di supporto, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori, alla misura e contabilità delle opere, 
al coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione 

      
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza  �       350.000,00   �                 -     �     350.000,00  
b) Supporto al RUP per validazione  �         12.675,83   �                 -     �       12.675,83  
c) Atti notarili  �                    -     �                 -     �                  -    
d) Assicurazione progettista interno  �                    -     �                 -     �                  -    
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e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006  �         19.500,00   �                 -     �       19.500,00  
  totale c7  �       382.175,83   �                 -     �     382.175,83  
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed 

accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 
DPR 554/99 )  �                    -     �                 -     �                  -    

c9) 
eventuali spese per commissioni 
aggiudicatrici    �                    -     �                 -     �                  -    

c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche, tassa appalti       

a) spese per pubblicità  �           4.000,00   �                 -     �        4.000,00  
b) tassa appalti  �              400,00   �                 -     �           400,00  

  totale c10  �           4.400,00   �                 -     �        4.400,00  
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici (compreso 
2%cnpaia)  �         28.000,00   �                 -     �       28.000,00  

  totale somme a disposizione  �       467.137,87   �                -     �     467.137,87  
c12) IVA ed eventuali altre imposte :       
            
  4%  �     147.128,51     �       5.885,14   �        5.885,14  
  10%  �  2.575.390,82   �       257.539,08     �     257.539,08  
  20%  �     411.675,84   �         82.335,17     �       82.335,17  
    totale I.V.A.  �       339.874,25   �       5.885,14   �     345.759,39  

    TOTALE   �     3.346.986,35   �    153.013,65   �  3.500.000,00  
Dato atto che: 

- la perizia di variante in questione comporta un aumento contrattuale dei lavori con IVA al 
10% mentre prevede una diminuzione dell’importo dei lavori ai quali si applica l’IVA al 
4% come di seguito indicato: 

* aumento importo lavori di �. 381.895,53.=, IVA 10% inclusa al quale va sottratto 
l’importo di � 2.301,31.= comprensivo di IVA 4%; 

- l’aumento dell’importo contrattuale, pari a �. 379.594,22=, IVA 10% e 4% inclusa, trova 
copertura al cap. 20517 per � 308.358,00.= imp. 05/2136 dett. 8 che viene aumentato, 
portandolo da � 2.567.390,78.= ad � 2.875.748,78.= e per � 71.236,22.= imp. 05/2094 
sott._____ finanziato con mutuo; 

 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554; 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Visti l’art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse; 

 
2. Di prendere atto della perizia di variante relativa ai lavori di “ristrutturazione edificio in 

P.zza XX Settembre “Palazzo delle Identità Culturali”, allegata alla presente determinazione 
e che risulta così composta: 

- Relazione tecnica e nuovo Quadro Economico – tabella B-bis – Tabella A;  
- Quadro Comparativo di confronto; 
- Cronoprogramma 
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- Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi 
- Elaborati grafici; 
- Aggiornamento del piano di sicurezza e Coordinamento ( redatto dal C.S.E. 

incaricato geom. Carlo Dell’Oro) 
 

3. Di dare atto che tale perizia, redatta in data 24.03.2009 dal Direttore dei Lavori arch. 
Alfredo Castiglioni di Milano, è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, 
arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 3798140 del 08.04.2009, 
allegata alla presente determinazione; 

 
4. Di dare atto che la variante in questione rientra nella fattispecie prevista dall’art. 132, 1° 

comma  lettere a), b), c), nonché del  3° comma 2° periodo del D.Lgs. 163/2006, e comporta 
aumento contrattuale di �. � 344.965,23.=, IVA esclusa, pari al 14,729 %, con un 
differimento del termine previsto per l’ultimazione dei lavori aumentato di giorni 179 
(centosettantanove) naturali e consecutivi; 

 
5. Di approvare, al fine di reperire le risorse finanziarie per far fronte all’aumento dell’importo 

contrattuale (punti a) e b) del quadro economico) e del compenso per il professionista incaricato 
(punto c7 del quadro economico), un nuovo quadro economico come di seguito riportato: 

  
QUADRO  ECONOMICO - Perizia 1 

  
LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE  "PALAZZO  DELLE  IDENTITA'  CULTURALI" 

    IMPORTI 

  

  

 IMPUTAZIONE CON 
MUTUO/ALTRO (con 

IVA  10 %) 

 IMPUTAZIONE SUL 
CAPITOLO PER 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

(con I.V.A. 4%)  

 SOMMANO (LE DUE 
COLONNE 

PRECEDENTI)  

a) Importo esecuzione delle lavorazione 
      

    a corpo  �       140.746,34   �      74.811,33    
    a misura  �     2.281.501,96   �      69.566,94    
    in economia  �           4.648,33   �                 -      
  totale  �     2.426.896,63   �    144.378,27   �  2.579.548,95  

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza       
    O.S.D.   �         62.922,60   �       2.750,24   �       64.752,46  
    O.S.S. a misura  �         50.155,00   �                 -     �       50.155,00  
  totale  �       113.077,60   �       2.750,24   �     115.827,84  
  TOTALE lavori+O.S.  �     2.539.974,23   �    147.128,51   �  2.687.102,74  
          
c) SOMME A DISPOSIZIONE :         
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto  �                    -     �                 -     �                  -    
c2) accertamenti ed indagini diagnostiche  �                    -     �                 -     �                  -    
c3) allacciamenti a pubblici servizi ( IVA 20%)  �         14.000,00   �                 -     �       14.000,00  

  

allacciamenti a pubblici servizi (bollo contrattuale e 
deposito cauzionale) 

 �              145,44     �           145,44  

  

allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%) 

 �           8.000,00     �        8.000,00  
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c4) imprevisti  �         27.416,59   �                 -     �       27.416,59  

  
Cottimo spostamento quadri di 
comando (IVA 20%)    �           3.000,01     �        3.000,01  

c5) acquisizione aree ed immobili  �                    -     �                 -     �                  -    
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del  

D.Lgs 163/2006 ( 2% )  �                    -     �                 -     �                  -    
c7) spese tecniche relative al rilievo, all'indagine storica, 

alla progettazione preliminare - definitiva - esecutiva, 
alle attività preliminari e di supporto, al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori, alla misura e contabilità delle opere, 
al coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione 

      
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza  �       350.000,00   �                 -     �     350.000,00  
b) Supporto al RUP per validazione  �         12.675,83   �                 -     �       12.675,83  
c) Atti notarili  �                    -     �                 -     �                  -    
d) Assicurazione progettista interno  �                    -     �                 -     �                  -    
e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006  �         19.500,00   �                 -     �       19.500,00  

  totale c7  �       382.175,83   �                 -     �     382.175,83  
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed 

accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 
DPR 554/99 )  �                    -     �                 -     �                  -    

c9) 
eventuali spese per commissioni 
aggiudicatrici    �                    -     �                 -     �                  -    

c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche, tassa appalti       

a) spese per pubblicità  �           4.000,00   �                 -     �        4.000,00  
b) tassa appalti  �              400,00   �                 -     �           400,00  

  totale c10  �           4.400,00   �                 -     �        4.400,00  
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici (compreso 
2%cnpaia)  �         28.000,00   �                 -     �       28.000,00  

  totale somme a disposizione  �       467.137,87   �                -     �     467.137,87  
c12) IVA ed eventuali altre imposte :       
            
  4%  �     147.128,51     �       5.885,14   �        5.885,14  
  10%  �  2.575.390,82   �       257.539,08     �     257.539,08  
  20%  �     411.675,84   �         82.335,17     �       82.335,17  
    totale I.V.A.  �       339.874,25   �       5.885,14   �     345.759,39  

    TOTALE   �     3.346.986,35   �    153.013,65   �  3.500.000,00  
 
6. di dare atto che l’aumento dell’importo contrattuale, pari  �. 379.594,22=, IVA 10% e 4% 

inclusa, trova copertura al cap. 20517 per � 308.358,00.= imp. 05/2136 dett. 8 che viene 
aumentato, portandolo da � 2.567.390,78.= ad � 2.875.748,78.= e per � 71.236,22.= imp. 
05/2094 sott. 02 finanziato con mutuo; 

 
7. Di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, 

bilancio, patrimonio ed al Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza; 
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8. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del 
presente provvedimento. 

 
 
 

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai 
sensi dell’art. 39, comma 6, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
 
  
IL DIRETTORE DI SERVIZIO  IL DIRETTORE DI SETTORE 
       (dott. Paolo Ripamonti)  (arch. Antonello Longoni) 
   
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- perizia di variante; 
- relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull’ammissibilità ed approvazione della perizia di variante. 
 
 
 
 
 
 
SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA’ LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO 
 
SERVIZIO: CONTABILITA’ E BILANCIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di 
contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id. n. 3936951 n. 447/LP – Servizio 
Amministrativo del 09.06.2009. 
 
Lecco lì, 11.06.2009 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                      IL DIRETTORE DI SETTORE 
                               Daniela Porta                                                               Michele Brivio 
 
INTERVENTO 2.01.05.01 V.E. 00 CAP. 20517 IMP. 05/213600 – Dett. 8 – Integrazione per � 308.358,00.= 
Bilancio 2009 COD. SIOPE 2109 
 
INTERVENTO 2.01.05.01 V.E. 00 CAP. 20517 IMP. 05/209402 sub /Fondo 05/209400) per � 71.236,22.= 
Bilancio 2009 COD. SIOPE 2109 
 
Pratica trattata da: Manuela Gilardi 
 
 
(Tornato originale il 18.06.2009/lm) 


