



Comune di Lecco

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 224 del 27.11.2014**

OGGETTO: CONVENZIONE OPERATIVA TRA COMUNE DI LECCO, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI METALLURGIA AVANZATA DELL'UNITÀ IENI-CNR DI LECCO: PROROGA EX ART. 7.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventisette del mese di novembre alle ore 14.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	A
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

**DECISIONE:** La Giunta Comunale prende atto e condivide anche nelle motivazioni, la richiesta<sup>1</sup> di IENI - CNR di prorogare la convenzione operativa in essere tra Comune di Lecco, Camera di Commercio di Lecco e IENI – CNR per il potenziamento del centro di metallurgia avanzata dell'Unità IENI-CNR di Lecco, sottoscritta in data 30/11/2011 e di validità triennale dalla data della sottoscrizione. Con il presente atto si accorda pertanto la proroga della convenzione sino al 30 maggio 2016.  
Delibera altresì l'immediata eseguibilità della presente.

**MOTIVAZIONE:** L'accordo in merito alla proroga è ritenuto opportuno in ragione delle motivazioni addotte dal CNR nella relazione<sup>2</sup> in data 18/11/2014 ns prot. 69702/2014 (allegata alla presente quale costituisce parte integrante e sostanziale) laddove si dichiara chiaramente che l'ulteriore periodo di tempo richiesto consentirebbe di dare completa attuazione al progetto. In particolare si evidenzia da parte del CNR che è in corso di espletamento il bando europeo per l'acquisizione della strumentazione individuata per la quale si prevede la collocazione nella nuova sede dell'Unità CNR-IENI presso il Campus universitario lecchese. In tal senso la proroga consentirebbe anche di completare il trasloco. Nello stesso lasso di tempo inoltre si potranno attivare le procedure per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per ricercatori da dedicare all'attività

**ALTRE INFORMAZIONI:** In data 20 novembre u.s. si è riunito il Comitato Tecnico di Coordinamento Convenzione Comune di Lecco / CNR / Camera di Commercio il quale ha preso atto della richiesta dello IENI/CNR. In tale circostanza sia il Comune di Lecco che la Camera di Commercio di Lecco hanno concordato la proroga della convenzione per il periodo di 18 mesi. La nuova scadenza della convenzione pertanto è fissata al 30 maggio 2016.

---

<sup>1</sup> Che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale – All. 1

<sup>2</sup> Che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale – All. 1

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to VIRGINIO BRIVIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to MICHELE LUCCISANO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 9.12.2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24.12.2014 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 9.12.2014.

Lì, 9.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to MICHELE LUCCISANO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Lì, .....

IL SEGRETARIO GENERALE