

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE		
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT. FLAVIO POLANO		
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	DEMATERIALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI PER L'AVVIO, ILTRASFERIMENTO, L'AMPLIAMENTO E LA CESSAZIONE DI ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO		
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 14		
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
	DI PRODOTTO		
	DI PROCESSO		
OBIETTIVO DI SETTORE			
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO	nel Settore/Centro di responsabilità		10%
	nel Servizio/Centro di costo		100%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
 Studio di fattibilità relativo alla semplificazione dei procedimenti e dei flussi documentali tra cittadino/impresa e comune per l'apertura la trasformazione e la cessazione delle attività economiche e produttive attraverso la raccolta telematica delle DIAP dei relativi documenti, la loro dematerializzazione ed archiviazione. Completata la fase di verifica progettuale, nel 2011 si darà corso alla realizzazione.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica del sistema informatico del SUAP e della connettività con il sistema centrale	Servizi Informatici												
2	Valutazioni in merito alla gestione interna delle pratiche (protocollo, minisito SUAP)	Protocollo												
3	Analisi dei costi per pec e firma digitale													
4	collegamenti con gli Enti coinvolti nel procedimento DIAP													
5	Conclusioni circa la fattibilità del progetto													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO	MASSIMO
				- Tempo	- Numero		
1	100	relazione finale con tempistica attuazione progetto e costi	efficacia	On/Off		30/11/2010	31/12/2010