

Quadro logico del progetto

Contesto progettuale (declinazione locale del problema)

Relativamente al tema cibo, acqua e sostenibilità, sono già in atto tentativi di attivare comportamenti virtuosi (per esempio il Last Minute Market e il Banco Alimentare, la creazione di orti scolastici e comunitari, la costruzione e l'interiorizzazione delle motivazioni che lo sostengono. Per fare ciò si intendono valorizzare, mettere a sistema e potenziare tutte le risorse del pubblico e del privato che già operano o hanno interessi nel settore, per evitare dispersione di risorse, inefficienze e sovrapposizioni. Inoltre, nel caso specifico dell'impronta idrica legata al consumo di cibo, l'idea di intervenire essenzialmente (ma non esclusivamente) sui consumatori risiede nel fatto, ampiamente dimostrato, che cambiamenti nelle abitudini del consumatore in senso maggiormente sostenibile possono portare a valorizzare e promuovere le buone pratiche locali nell'intera filiera produttiva e distributiva (filiera corta, stagionalità, orti, last minute market, educazione alimentare e alla conservazione del cibo, consumi idrici domestici, mercati contadini, GAS). Infine, le tecniche partecipative utilizzate in ogni azione garantiranno l'ownership di progetto e favoriranno la sua sostenibilità a fine sperimentazione.

Cambiamento perseguito

Ridurre in modo significativo l'impronta idrica dei cittadini di due rioni del Comune di Lecco (San Giovanni e Santo Stefano), con particolare attenzione ai consumi dipendenti dall'intera filiera del cibo e con un occhio anche all'acqua "virtuale" che viene importata da altri Paesi tramite gli alimenti in essi prodotti, con l'obiettivo di sperimentare in un territorio circoscritto e limitato strategie replicabili in contesti analoghi e più ampi.

Fattori esterni (non controllabili) che possono influire (positivamente o negativamente) sulla realizzazione del cambiamento perseguito dal progetto

La delibera di giunta che sposa il presente progetto prevede il coinvolgimento di ben 4 Assessorati, quale dimostrazione dell'impegno del Comune di Lecco e della consapevolezza di una necessaria sinergia fra settori e ambiti differenti, indispensabile quando si affronta un tema multidimensionale quale l'impronta idrica legata alla filiera del cibo.

Modello di intervento ²		Strategia		Meccanismo attraverso il quale si produce il cambiamento ²		Elementi osservabili che definiscono il successo del progetto	
Risorse	Attività	Destinatari	Enti del partenariato ¹	Altri soggetti coinvolti	Realizzazioni	Contributo dell'azione al cambiamento perseguito	
Ricercatore esterno; Ufficio tecnico del Comune; referente Camera di Commercio; referente SILEA SPA (Azienda municipalizzata raccolta rifiuti); referente Idrolario srl (gestore del servizio idrico integrato per Lecco)	Raccolta ed elaborazione dati su consumo e spreco cibo	Gruppo di coordinamento progetto (capofila, partner e Comune)	Intervita	Università (Politecnico Milano), Comune di Lecco, SILEA SPA, Camera di Commercio, Idrolario srl (il Comune di Lecco è uno dei 65 Comuni soci), famiglie disponibili a sottoporsi al monitoraggio	Ricerca e elenco indicatori su base dati aggiornata. Attivazione contatti con famiglie campione sperimentazione.	Il successo della sperimentazione nei due rioni coinvolti potrà essere misurato dai seguenti indicatori: I Un aumento nel ricorso alla filiera corta. II Un aumento nel consumo di frutta e verdura di stagione (famiglie campione). III Una riduzione nella quantità di cibo che finisce in discarica (famiglie campione). IV Il numero di realtà, del pubblico e del privato, che partecipano ai momenti di sensibilizzazione ed educativi. V Il numero, la durata e il tipo di comunicazioni sui temi di progetto relative ai prodotti a ridotta impronta idrica nei punti vendita o nei luoghi di ristorazione (negozi, ristoranti, mense). Il numero di menu/prodotti a bassa impronta idrica acquistati. VI Numero di orti scolastici e domestici (famiglie campione) attivati. VII Numero e tipologia di partecipanti al seminario conclusivo. VIII Numero di accessi alle pagine web dedicate al progetto e numero di materiali informativi scaricati.	
Gruppo di Coordinamento progetto	Raccolta ed elaborazione dati su buone pratiche già attivate o in fase di attivazione	Gruppo di coordinamento progetto (capofila, partner e Comune)	Intervita, WWF Italia	Comune di Lecco	Ricerca con rilevanza repertorio buone pratiche. Attivazione contatti con stakeholders.	Possedere dati il più possibile aggiornati sui consumi consente di individuare valori effettivamente misurabili e significativi.	
Responsabili Comunicazione di Intervita, WWF Italia e Comune di Lecco	Campagna di comunicazione cartacea e digitale	Cittadini dei due rioni	Intervita, Eliante	Comune di Lecco, SILEA SPA, Idrolario srl	Ritunione di avvio progetto. Condivisione delle informazioni base sul progetto e sul concetto di impronta idrica. Adesione al progetto dei destinatari. Distribuzione di materiale informativo.	Individuare gli attori, i materiali e le buone pratiche già disponibili, in atto o in corso di attivazione consente di valorizzare e mettere a sistema le risorse in campo, con vantaggi in termini di efficacia e di efficienza.	
Gruppo di Coordinamento progetto	4 incontri (2 per rione) di condivisione e lancio del progetto	Famiglie campione dei due rioni, realtà associative di quartiere	Intervita, Eliante	Comune di Lecco, SILEA SPA, Idrolario srl	Personale formate. Attivazione di formatori "a cascata" presso cittadini dei due quartieri. Distribuzione kit creazione orti domestici.	Condividere contenuti, obiettivi e strumenti di progetto. Creare rete multistakeholder. Impostare la formazione che avverrà nella fase/azione successiva.	
Educatori Intervita e WWF Italia	1 evento di condivisione e lancio del progetto presso 1 Istituto comprensivo per rione	Studenti e genitori, dirigenti scolastici e insegnanti	Intervita, Eliante	Comune di Lecco, SILEA SPA, Idrolario srl	Distribuito materiale informativo. Co-progettata campagna di sensibilizzazione. Prodotti materiali informativi per clienti ristoranti/supermercati e utenti mense.	Creare orti domestici e scolastici (autoproduzione, compostaggio, recupero acqua piovana). Diffusione e potenziamento del last minute market. Allargamento dei GAS.	
Educatori Intervita e WWF Italia	2 incontri di formazione per consumatori già sensibili ai temi di progetto	Famiglie campione dei due rioni, realtà associative di quartiere	Intervita, Eliante	Comune di Lecco, SILEA SPA, Idrolario srl	Insegnanti formati. Costruzione partecipata di percorsi didattici rivolti alle classi da inserire nel POF. Materiale didattico. Distribuzione kit creazione orti scolastici.	Promozione di frutta e verdura biologica, di stagione e/o prodotti/menu a Km 0 presso ristoranti e distribuzione. Attivare azioni di contrasto allo spreco presso le mense.	
Educatori Intervita e WWF Italia	6 incontri di formazione per stakeholders (2 per gruppo)	3 Gruppi: 1) gestori ristoranti; 2) supermercati; 3) mense (azienda ospedaliera e scolastiche)	Intervita, Eliante	Comune di Lecco	Report di monitoraggio e valutazione. Raccomandazioni.	Individuare tempestivamente punti di forza, criticità e opportunità durante lo svolgimento delle sperimentazioni rispetto al raggiungimento degli obiettivi.	
Educatori Intervita e WWF Italia	4 incontri di formazione per insegnanti dei due Istituti comprensivi coinvolti (2 per ciascun anno scolastico)	Tutti i destinatari della presenta azione	Intervita, Eliante	Comune di Lecco	Report di monitoraggio e valutazione. Raccomandazioni.	Acquisire documentazione preziosa per la valutazione complessiva e finale di progetto.	
Gruppo di Coordinamento progetto	Incontri bimestrali fra i soggetti coinvolti, raccolta ed elaborazione di dati relativi al monitoraggio quali-quantitativo delle attività	Gruppo di coordinamento progetto (capofila, partner e Comune)	Intervita, WWF Italia, Eliante	Comune di Lecco	1 DVD di documentazione del progetto	Documentare e diffondere i risultati di progetto. Conservare memoria dell'intero percorso.	
Ricercatore esterno; Ufficio tecnico del Comune; referente Camera di Commercio; referente SILEA SPA; referente Idrolario srl	Raccolta ed elaborazione di dati relativi all'andamento (in itinere ed ex post) dell'impronta idrica dei cittadini coinvolti nel progetto	Gruppo di coordinamento progetto (capofila, partner e Comune)	Intervita, Eliante	Comune di Lecco	1 seminario di diffusione dei risultati della sperimentazione. Atti del seminario	Condividere all'interno dell'intero Comune di Lecco, con altri EELL e operatori del settore le criticità e le buone pratiche emerse nel perseguimento del cambiamento.	
Un operatore video, un regista, un service per la masterizzazione	Redazione testi, raccolta e organizzazione materiale digitale, video riprese, montaggio, masterizzazione e stampa.	Cittadini di Lecco, Comune di Lecco, operatori del settore della società civile e degli EELL	Intervita	Tutti i beneficiari e gli stakeholders	Realizzazione di una sezione dedicata al progetto nei siti del partner e del Comune		
Gruppo di Coordinamento progetto	Segreteria organizzativa, comunicati stampa, realizzazione e stampa inviti, realizzazione e stampa cartellina partecipanti, logistica	Cittadini di Lecco, Comune di Lecco, operatori del settore della società civile e degli EELL	Intervita, WWF Italia	Comune di Lecco, SILEA SPA, Idrolario srl			
Un web designer, un content manager	Sviluppo pagine e grafica; gestione, inserimento e aggiornamento contenuti; monitoraggio accessi e materiale scaricato	Comune di Lecco, operatori del settore della società civile e degli EELL	Intervita, WWF Italia	Comune di Lecco			

Note:

- ¹ Le informazioni inserite in questo campo possono essere riportate anche nel campo "Obiettivi" del Modulo Progetto on line
- ² Le informazioni inserite in questi due campi possono essere riportate anche nel campo "Strategia" del Modulo Progetto on line
- ³ Per la definizione di partenariato (capofila e partner) si veda lo specifico paragrafo della Guida alla presentazione dei progetti.