



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1000

Data : 14/10 /2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

I.D. n. 4207049

AL/ gp del 14/10/2009

**OGGETTO :“INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE IN LOCALITA’
POMEDO”CODICE CUP: D43B06000080004
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI CHIUSURA ED
INDIVIDUAZIONE ECONOMIE DI SPESA.**

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2009, immediatamente eseguibile, che ha approvato le variazioni al Bilancio di previsione 2009 ed al Bilancio pluriennale 2009-2010-2011, la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2009-2010-2011 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009;

Ritenuta sussistere la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000, in forza del provvedimento sindacale n. 8 del 12.01.2009 di nomina del Direttore del Settore Lavori Pubblici e del provvedimento sindacale n. 34 del 12/02/2009 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che::

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale 2006/2008 e nell'elenco annuale 2006 delle opere pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8/LP del 28.01.2008 è stato approvato il progetto esecutivo redatto da RTP - ing. Marco Codazzi – capogruppo mandatario nel mese di luglio 2007 e trasmesso a questo settore, con le integrazioni richieste, in data 21.12.2007, che comporta una spesa complessiva di € 600.000,00=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo e che la spesa suddetta trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2008 come di seguito specificato :
 - per €. 1.658,99.= al cap. 22910 relativo a: “Interventi di riqualificazione ambientale” impegno n. 06/189600 finanziato con mezzi propri;
 - per €. 146,88.= al cap. 22910 relativo a: “Interventi di riqualificazione ambientale” Impegno n. 06/189601 finanziato con mezzi propri;
 - per €. 196.000,00= al cap. 22910 relativo a: “Interventi di riqualificazione ambientale” Impegno n. 06/2609 finanziato con avanzo;
 - per €. 402.194,13= al cap. 22910 relativo a: “Interventi di riqualificazione ambientale” Impegno n. 06/261701 finanziato con mezzi propri
- con Determinazione Dirigenziale n. 67/LP del 27/05/2008, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta procedura aperta con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 90 del DPR 554/1999 e successive modificazioni;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 110 / LP del 19.08.2008, esecutiva, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato al Consorzio Triveneto Rocciatori Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con sede in Fonzaso (BL), Via Fenadora, 14 – cod. Fisc. e P. IVA 00586730251, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 289.822,75 = (importo al netto del ribasso offerto del 31,264 %) =, oltre a €. 15.372,63.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 305.195,38.=, oltre I.V.A. 20 %, per un importo complessivo di € 366.234,46.= con la stessa è stato stipulato il contratto repertorio n. 31571 del 24/09/2008;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 796/LP del 19/08/2009, esecutiva:
 - è stato approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 03.07.2009, dal Direttore Lavori ing. Marco Codazzi capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo di professionisti e sottoscritto dal Consorzio Triveneto Rocciatori Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in data 14.07.2009, dal quale risulta che l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **305.177,76.=**, Iva 20 % esclusa;
 - è stato ordinato il pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice Consorzio Triveneto Rocciatori Società Cooperativa a Responsabilità Limitata di Fonzaso (BL) pari a € **96.930,35.=** oltre IVA 20%, e dunque per un totale di € **116.316,42.=**;

Considerato che ora si rende necessario approvare il quadro economico di chiusura lavori, come segue:

QUADRO ECONOMICO finale		
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE IN LOCALITA' POMEDO		
Codice CUP : D43B06000080004		
	OGGETTO	IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni	
	a corpo	€ 2.863,64
	a misura	€ 286.952,49
	in economia	
	totale	€ 289.816,13
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	O.S. a corpo	€ 8.604,83
	O.S. a misura	€ 6.756,80
	totale	€ 15.361,63
	TOTALE lavori+O.S.	€ 305.177,76
c)	SOMME A DISPOSIZIONE:	
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini	€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi	€ -
c4)	imprevisti	€ -
c5)	acquisizione aree ed immobili	€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 (2%)	€ -

c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a)	incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		€ 40.905,60
b)	supporto al RUP per validazione		€ 1.382,49
c)	Atti notarili		€ 9.311,67
d)	Assicurazione progettista interno		€ -
e)	incentivo art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006		€ 2.155,00
	totale c7		€ 53.754,76
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ -
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		€ -
a)	spese per pubblicità		€ 146,88
b)	tassa appalti		€ 150,00
	totale c10		€ 296,88
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2% cnpaia)		€ 6.067,99
	totale somme a disposizione		€ 60.119,63
c12)	IVA ed eventuali altre imposte:		
	4%	€ -	€ -
	10%	€ -	€ -
	20%	€ 362.845,51	€ 72.569,10
	totale I.V.A.		€ 72.569,10
	TOTALE		€ 437.866,49
	totale impegnato		€ 600.000,00
	economie		€ 162.133,51

Atteso che nella voce c7) del quadro economico è prevista la somma relativa all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, pari ad € 2.155,00.= e le somme spettanti agli aventi diritto verranno liquidate con successivo provvedimento;

Dato atto che alla voce c7) c del quadro economico è stanziata la somma di euro 9.311,67. oltre IVA al 20% per le spese notarili che verrà impegnata successivamente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il Decreto 19.04.2000 n. 145;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;
2. di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, come segue:

QUADRO ECONOMICO finale			
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE IN LOCALITA' POMEDO			
Codice CUP : D43B06000080004			
OGGETTO			IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
	a corpo	€	2.863,64
	a misura	€	286.952,49
	in economia		
	totale	€	289.816,13
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	O.S. a corpo	€	8.604,83
	O.S. a misura	€	6.756,80
	totale	€	15.361,63
	TOTALE lavori+O.S.		€ 305.177,76
c)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi		€ -
c4)	imprevisti		€ -
c5)	acquisizione aree ed immobili		€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 (2%)		€ -
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a)	incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		€ 40.905,60
b)	supporto al RUP per validazione		€ 1.382,49
c)	Atti notarili		€ 9.311,67
d)	Assicurazione progettista interno		€ -
e)	incentivo art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006		€ 2.155,00
	totale c7		€ 53.754,76
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ -
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		€ -
a)	spese per pubblicità		€ 146,88
b)	tassa appalti		€ 150,00
	totale c10		€ 296,88
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2% cnpaia)		€ 6.067,99
	totale somme a disposizione		€ 60.119,63
c12)	IVA ed eventuali altre imposte:		
	4%	€ -	€ -
	10%	€ -	€ -
	20%	€ 362.845,51	€ 72.569,10

	totale I.V.A.	€	72.569,10
	TOTALE	€	437.866,49
	totale impegnato	€	600.000,00
	economie	€	162.133,51

3. di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze del certificato di regolare esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 796/LP del 19/08/2009, l'intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di € **437.866,49.=**, IVA compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa € 162.133,51.= al Cap. 22910 del Bilancio 2009, come segue:
 - per € 162.112,36.= imp. n. 06/2609 00 finanziato con avanzo di amministrazione;
 - per € 21,15.= imp. 2006/261703 sub del fondo 2006/2617 finanziato con mezzi propri;
4. di dare atto che, nella voce c7) del quadro economico è stanziata la somma relativa all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo complessivo di € 2.155,00.= e le somme spettanti agli aventi diritto verranno liquidate con successivo provvedimento;
5. di dare atto che alla voce c7) c del quadro economico è impegnata la somma di euro 9.311,67. oltre IVA al 20% per le spese notarili che verrà affidata con successivo provvedimento;
6. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE
(arch. Antonello Longoni)