



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 -
C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1228

Data : 26/11/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

AL/lm

I.D.n 4303965 del 26.11.2009

OGGETTO : Lavori eseguiti per dissesto idrogeologico e danni in diverse zone causati da fenomeni meteorologici di straordinaria intensità. Approvazione certificato di regolare esecuzione, quadro economico e liquidazione residuo credito all'Impresa R.C.T. S.r.l. di Cantù (CO).

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2009, il Bilancio pluriennale 2009-2011 unitamente al programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011 e l'elenco annuale 2009;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 3 del 20.11.2009 con il quale è stato conferito all'arch. Antonello Longoni l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- i fenomeni meteorologici di straordinaria intensità avvenuti a partire dal giorno 17 luglio 2009, comportanti intense precipitazioni piovose, grandinate e forte vento, hanno provocato fenomeni di dissesto idrogeologico e danni di vario genere in diverse zone del territorio comunale e che, in particolare, in località Pradello si è verificata una piena del torrente della val Faria che ha determinato, a valle dell'omonima cascata, la caduta e il trasporto di detriti grossolani fino alla strada che porta al ristorante "Bodega" e in prossimità della sede ferroviaria;
- a causa dell'eccezionalità dei fenomeni atmosferici, non è stato possibile far fronte all'emergenza con le risorse tecniche e finanziarie rese disponibili dagli appalti per i lavori e con la forza lavoro interna;
- si è reso necessario intervenire con la massima tempestività mettendo in sicurezza ed eliminando i danni derivanti dai fenomeni atmosferici del 17 e 18 luglio sopra descritti - previa verifica delle cause che li hanno prodotti - secondo le modalità indicate all'art. 10 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- i predetti lavori rivestono carattere di somma urgenza e pertanto è stato impossibile realizzarli con le forme e le procedure ordinarie previste dal D.Lgs. n.163/2006;
- si è pertanto reso indispensabile avviare un apposito procedimento, di cui è responsabile il sottoscritto, secondo le disposizioni dettate dal combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 4 lett. a), b), c) e d) del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori modificato per ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 03.03.2008;
- come si evince dal verbale redatto in data 18 luglio 2009, al fine di dare esecuzione immediata agli interventi necessari sopra descritti, è stata contattata l'Impresa R.C.T. S.r.l. di Cantù (CO), che si è resa disponibile ad eseguire i lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 792/LP del 13.08.2009, esecutiva, è stata impegnata la somma di € 95.930,40.=, Iva 20% inclusa, a favore dell'Impresa R.C.T. S.r.l., con sede in Via Leonardo da Vinci 5 – 22063 Cantù (CO), C.F. e P. Iva 00388380131, al Capitolo

22950 del Bilancio 2009, avente ad oggetto: “Interventi di somma urgenza”, Imp. n. 09/1747;

Visto il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Pietro Suzani in data 16.11.2009, sottoscritto dall’Impresa R.C.T. S.r.l. di Cantù (LC) e dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Antonello Longoni, nel quale si dà atto che:

- i lavori corrispondono a quanto affidato con verbale del 18 luglio 2009 e alla successiva perizia giustificativa del 28 luglio 2009, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte;
- i prezzi applicati sono quelli concordati con il verbale di affidamento lavori del 18 luglio 2009, senza eccezione alcuna;
- l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- l’importo finale dei lavori è stato determinato in € **79.942,00.=**, Iva 20% esclusa;
- il residuo credito è pari ad € **79.942,00.=** Iva 20% esclusa;

Ritenuto opportuno approvare un quadro economico di chiusura lavori, come segue:

- Importo lavori	€ 79.942,00.=
- Iva 20%	€ 15.988,40.=
Totale	€ 95.930,40.=

Visto il Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il Decreto 19.04.2000 n. 145;

Visto l’art. 45 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;
2. di accettare le risultanze del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 16.11.2009 dal Direttore dei Lavori Geom. Pietro Suzani, per “Lavori eseguiti per dissesto idrogeologico e danni in diverse zone causati da fenomeni meteorologici di straordinaria intensità”, eseguiti dall’Impresa R.C.T. S.r.l. di Cantù (CO), dal quale risulta che:
 - i lavori corrispondono a quanto affidato con verbale del 18 luglio 2009 e alla successiva perizia giustificativa del 28 luglio 2009, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte;
 - i prezzi applicati sono quelli concordati con il verbale di affidamento lavori del 18 luglio 2009, senza eccezione alcuna;
 - l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
 - l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

- l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **79.942,00.=**, Iva 20% esclusa;
 - il residuo credito è pari ad € **79.942,00.=**, Iva 20% esclusa;
3. di disporre il pagamento del residuo credito di € 79.942,00.= oltre IVA 20%, pari a complessivi € **95.930,40.=** all'impresa R.C.T. S.r.l., corrente in Via Leconardo Da Vinci 5 – 22063 Cantù (LC), P. Iva 000388380131, a vista del presente provvedimento e che la spesa di € 95.930,40.=, Iva 20% inclusa, risulta già impegnata nel Bilancio 2009 al Cap. 22950 avente ad oggetto: “Interventi di somma urgenza”, Imp. n. 09/1747;
 4. di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, l'intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di € **95.930,40.=** IVA 20% compresa, risultando pertanto ultimato;
 5. di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, come segue:

- Importo lavori	€ 79.742,00.=
- Iva 20%	€ 15.988,40.=
Totale	€ 95.930,40.=
 6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Impresa R.C.T. S.r.l. di Cantù (CO);
 7. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)**

**IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)**

Allegati:

- Certificato di regolare esecuzione in data 16.11.2009