



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 54

Data : 12/02/2009

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

I.D.n. 3639368 del 12.02.2009

OGGETTO: “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – anno 2007”.

Codice CUP: D17H07000300004.

Preso d’atto verbale di concordamento nuovi prezzi.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 04.04.2008, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale 2008, il Bilancio pluriennale 2008 - 2010, unitamente al programma triennale delle opere pubbliche 2008 - 2010 e l'elenco annuale 2008, successivamente adeguato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 22.09.2008 e n. 78 del 27.10.2008;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26.05.2008, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG anno 2008, successivamente adeguato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 02.10.2008;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 240/2008 del 04.12.2008, con il quale è stato conferito, all'Arch. Antonello Longoni, l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici ;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio che:

- con Decreto del Sindaco n. 240/2008 in data 04.12.2008, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni, l'arch. Antonello Longoni;
- con Determinazione Dirigenziale n. 86/LP del 30.06.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto in data 15.05.2008 dal progettista formalmente incaricato Geom. Andrea Lozza del Servizio Progettazione, esecuzione e collaudo, che prevede un costo complessivo di €. 450.000,00.= che trova copertura finanziaria al Cap. 22636 del Bilancio 2008 RR.PP. 2007, Imp. n. 08/2515, avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria segnaletica straordinaria", finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, Pos. n. 453562 concesso in data 21.12.2007;
- con determinazione Dirigenziale n. 124/LP del 24.09.2008, esecutiva, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa T.E.S. S.p.A. con sede in Via dell'Artigianato 19 – 31050 Vedelago (TV), Codice Fiscale e P. Iva 01971670268 (Impresa Mandataria) in atti MASIERO GINO & FIGLI S.r.l. con sede in Via Lario 13 – 33030 Malcontenta (VE), Codice Fiscale e P. Iva 02027320270 (Impresa Mandante), che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di € 233.564,76.= (importo al netto del ribasso offerto del 27,90%)=, oltre a €. 16.123,63.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 249.688,39.=, oltre I.V.A. 20%, per un importo complessivo di € 299.626,07.=;
- con la stessa è stato stipulato il contratto a rogito del Segretario generale, Rep. n.31583 del 03.02.2009;

Atteso che si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni per la cui contabilizzazione manca il relativo prezzo unitario nell'elenco prezzi allegato al contratto, e pertanto i relativi prezzi unitari sono stati dettagliati nel verbale di concordamento nuovi prezzi in data 04.02.2009 ID n.

3618232, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Lozza, formalmente incaricato, e dal Sig. Emanuele Dal Bello in qualità di Amministratore dell'a.t.i. T.E.S S.p.A. di Vedelago (TV) con Masiero Gino & Figli S.r.l. di Malcontenta (VE) e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni;

Dato atto che:

- l'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati e non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 136 del DPR n. 554/1999;
- non comporta scostamenti delle categorie di lavoro dell'appalto, oltre i limiti ammessi dall'art.132 , comma 3 primo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 (ex art.25, comma 3, primo periodo, della Legge 109/94);

Visto il D.Lgs. n.163/2006;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi in data 04.02.2009, ID Documento 3618232, relativo ai lavori in oggetto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Lozza, formalmente incaricato, e dal Sig. Manuele Dal Bello in qualità di Amministratore dell'a.t.i. T.E.S. S.p.A. di Vedelago (TV) con Masiero Gino & Figli S.r.l. di Malcontenta (VE) e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni;
2. Di dare atto che l'introduzione dei nuovi prezzi:
 - non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati e non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 136, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999;
 - non comporta scostamenti delle categorie di lavoro dell'appalto oltre i limiti ammessi dall'art.132, comma 3 primo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 (ex art. 25, comma 3, primo periodo, della Legge 109/94);
3. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, provveditorato, gare e contratti, servizi informatici e al Servizio Provveditorato, Contratti e Assicurazioni, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del Regolamento di organizzazione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

Allegato:

-Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 04.02.2009

Tornato originale il 20.02.2009 gp – niente visto contabile